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1 Premessa

Il Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBria) con deliberazione di Assemblea
Consortile n. 13 del 28.12.2022 ha approvato I'accordo di collaborazione tra Consorzio Parco Grugnotorto
Villoresi e Brianza Centrale e Comune di Seregno per lo sviluppo del progetto “PARCHI E INFRASTRUTTURE
VERDI SEREGNO EST” per un importo di 530.000 €. L'Accordo, sottoscritto in data 14.03.2023, definisce i
rapporti tra i due Enti per la progettazione e la realizzazione degli interventi in oggetto.

Il progetto si origina da alcune soluzioni progettuali gia elaborate in esito ad alcuni finanziamenti di cui a bandi
infrastrutture verdi e fondazione Cariplo prevedendo la redazione di un progetto unitario che ricalchera in gran
parte quanto individuato nei diversi progetti precedentemente redatti.

La cifra della convenzione non comprende gli oneri per I'esproprio delle aree che rimarranno a carico
dell Amministrazione Comunale.

Il Consorzio Parco, in qualita di Committente ha indetto I'affidamento dei servizi tecnici per la revisione del
progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di “Parchi e Infrastrutture
Verdi Seregno Est” (CUP: C22H22000740004; CIG: 9828450584) e con determinazione del direttore n. 31 del
06.07.2023 & stato aggiudicato alla ATl composta da: BLU PROGETTI S.R.L. (mandataria), UBISTUDIO
S.R.L., Dott.ssa Geo. Elena Nostrani e Dott. For. Enrico Pozzi.

Il presente documento si riferisce in particolar modo alla Censimento delle interferenze presenti valutando le
modalita di risoluzione delle stesse.
Le indicazioni vengono fornite, secondo I'impostazione progettuale, per le quattro diverse zone di intervento.
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2 Interferenze

2.1 Interferenze stradali

Come evidenziato anche nell’elaborato 15 Relazione sulla cantierizzazione le aree di intervento risultano in
prossimita di vie di pubblico transito.

Le interferenze risulteranno comunque limitate. Le principali strade urbane prossime all’area di cantiere sino
via Arno, via vicinale delle Valli, via Respighi, Via Milano, via Papini e via C.na Bonsaglio. Le lavorazioni non
interferiranno con la viabilita di tali percorrenze e non si prevedono significative interferenze. Andra comunque
segnalata la presenza del cantiere con possibilita di uscita di mezzi d'opera.

L'intervento prevede anche la riqualificazione di percorrenze pubbliche a carattere agro silvo pastorale. Tali
percorrenze dovranno essere chiuse in fase esecutiva. La durata dei lavori limitata e la tipologia di strada non
rende necessaria l'individuazione e la segnalazione di tracciati alternativi.

2.2 Servizi

2.2.1 Energia elettrica
In corrispondenza della realizzazione degli Orti & presente una linea interrata di media tensione.

Le lavorazioni risultano essere superficiali senza scavi profondi e pertanto non si prevedono particolari
interferenze. La profondita media di posa ¢ infatti indicata attorno a 1m. Preventivamente alla realizzazione
dell'intervento si dovra comunque procedere al tracciamento in loco della conduttura.

Figura 1: estratto Tavola 7 del PUGSS Elettricita media tensione
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In corrispondenza del settore Nord dell’Area Cascina Dosso € presente una line di alta tensione che al
momento del rilievo era in corso di manutenzione. Gli interventi prevedono la posa di arbisti che non
interferiscono, dato il contenuto sviluppo in latezza, con la linea stesa.

Figura 2: tralicci alta tensione in corso di manutenzione
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Figura 3: tracciato aereo dismesso di media tensione

Nell'estremita meridionale & presente una linea aerea di media tensione. Gli interventi di rimboschimento
manterranno adeguata distanza dai cavi. Le opere previste, ovvero la pista ciclabile, saranno a raso terreno e
non generano ingombri in altezza. Le opere di progetto non comportano permanenza prolungata di persone

al di sotto delle linee e pertanto non vi sono problematiche sanitarie.

Figura 4: linea aerea sul lato meridionale in localita Dosso
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Figura 5: estratto Tavola 7 del PUGSS Elettricita media tensione
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2.2.2 Rete Gas

npuntley,
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In corrispondenza del settore Nord dell’Area Cascina Dosso € presente una linea di trasporto del GAS. Gli
con la linea verra mantenuta sgombra da piante.

interventi prevedono la posa di arbusti in maniera discontinua. La fascia in corrispondenza dell'intersezione
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Figura 6: estratto Tavola 9 del PUGSS Rete SNAM

Figura 7: sfiato di rete GAS lungo la pista ciclabile
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